= ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTERIO PUBLICO

L CRONOGRAWMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E MANUTENGAO - PROMOTORIAS DE JUSTIGA DE PELOTAS
Cliente: MINISTERIO PUBLICO - PGJ

Enderego: RUA VINTE E NOVE DE JUNHO, N° 80 - PELOTAS - RS

Data Base: abr/2022

[ item | vaiortotal | % Periodo1 | % | Periodo2 | % | Periodo3 | % | Periodod | % | Periodos | % | Periodo6 | % | Periodo7 | % | Periodo8 | % |
1 MOBILIZAGAO 220148 040 220148 100,00 - | o000 - 000 - 000 - | 000 - 000 = 0,00 - 000
2 SERVIGOS TECNICOS E DESPESAS DIVERSAS  3499,42] 064, 59490 1700 41993 12,00 41993 1200 41993 12,00 41993 12,00 41993 12,00 419,03 12,00/ 38494 | 11,00
3 INSTALAGOES PROVISORIAS 6087638 1109 1095775 18,00 487011 800 913146 15,00 913146 1500, 791393 | 1300 791393 | 1300 730517 1200 365258 600
4 | ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA . 1080000 107 33264 | 308 8769 812 140076 1297 139968 | 12,96| 170532 | 15,79 165564 1533 181224 16,78, 161676 1497

| 5 PAREDES E PAINEIS ‘ 0502 192 - 000 - | 000 1053602 100,00 - | 000 - | 00 - | 000 - 0o - 00
6 COBERTURA 56.96587 10,38 - o000 7.40556 | 13,00 - o000 1251249 2200 - 000 - | 000 a7.027,82 | 6500 - 000
.7 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS 22.339,60 407 - 000 1116980 50,00 11169,80 50,00 - | 000 - | 000 - | 000 - o000 - o000
8 PISOS INTERNOS 113,42 0,02 - 000 11342 10000 - | o000 - 000 - o000 - | o000 : 0,00 : 0,00
9 REVESTIMENTOS 20215 1146 E 0,00 503372 800  10.067,45 16,00 1132588 1800 1132588 18,00 1006745 16,00 1006745 1600 503372 | 800
10 ESQUADRIAS 27.13471 494 - 000 162808 6,00 298482 11,00 325617 12,00 651233 2400 841176 3100 208482 11,00 138674 500
11/ INSTALAGOES ELETRICAS | 2050307 537 . 0,00 - | 000 - 000 590061 2000 1180123 40,00 1180123 | 40,00 - 0,00 : 0,00
12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 3.022,05 0,55 . 0,00 - o000 151103 50,00 151103 50,00 - 000 > 0,00 : 0,00 : 0,00
13 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO | 775260 141 . - 0,00 54268 7,00 131794 | 17,00 1317.94 | 17,00 1317.94 | 17,00 131794 | 17,00 131794 1700, 62021 8,00
14 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 3522222, 641 - 000 - 000 - | o000 -~ | 000 1338444 38,00 1232778 3500 . 0,00 951000 27,00
15 PINTURA 20507964 37,35 : 0,00 1025398 500 2050796 10,00 2255876 11,00 3281274 | 16,00 3076195 | 15,00 3076195 1500 5742230 | 28,00
16 SERVIGOS DIVERSOS 57,02 0,01 s 0,00 - | 000 - 000 : 0,00 - | o000 - 0,00 : 0,00 57,02 100,00
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SERVICOS FINAIS
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