
Expressão Engenharia e Construções  Ltda. DATA: 15/09/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data Base: mai/2023

Ítem Valor total % Período 1 % Período 2 % Período 3 % Período 4 % Período 5 % Período 6 % Período 7 % Período 8 %

1 MOBILIZAÇÃO 2.281,81 0,54 2.281,81             100,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                      0,00

2 SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS 9.447,09 2,22 1.511,53             16,00 1.133,65             12,00 1.133,65             12,00 1.133,65             12,00 1.133,65             12,00 1.133,65             12,00 1.133,65             12,00 1.133,65              12,00

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 41.637,98 9,78 16.655,19           40,00 -                     0,00 4.163,80             10,00 8.327,60             20,00 8.327,60             20,00 4.163,80             10,00 -                     0,00 -                      0,00

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 35.401,37 8,32 1.929,37             5,45 1.200,11             3,39 5.543,85             15,66 8.071,51             22,80 7.459,07             21,07 4.382,69             12,38 3.479,95             9,83 3.334,81              9,42

5 PAREDES E PAINÉIS 3.170,66 0,74 -                     0,00 -                     0,00 1.585,33             50,00 1.585,33             50,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                      0,00

6 COBERTURA 57.945,55 13,61 -                     0,00 -                     0,00 8.691,83             15,00 17.383,67           30,00 17.383,67           30,00 8.691,83             15,00 5.794,56             10,00 -                      0,00

7 IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS 2.678,06 0,63 -                     0,00 2.678,06             100,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                      0,00

8 PISOS INTERNOS 5.226,37 1,23 -                     0,00 1.567,91             30,00 2.090,55             40,00 1.567,91             30,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                      0,00

9 REVESTIMENTOS 114.539,10 26,91 -                     0,00 3.436,17             3,00 22.907,82           20,00 34.361,73           30,00 34.361,73           30,00 17.180,87           15,00 2.290,78             2,00 -                      0,00

10 ESQUADRIAS 13.743,30 3,23 -                     0,00 -                     0,00 2.061,50             15,00 4.122,99             30,00 4.122,99             30,00 2.061,50             15,00 687,17                5,00 687,17                5,00

11 INSTALAÇOES ELÉTRICAS 13.823,21 3,25 -                     0,00 -                     0,00 2.073,48             15,00 2.073,48             15,00 2.073,48             15,00 3.455,80             25,00 4.146,96             30,00 -                      0,00

12 INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS 11.964,88 2,81 -                     0,00 3.589,46             30,00 4.785,95             40,00 3.589,46             30,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                      0,00

13 INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇAO 15.994,12 3,76 -                     0,00 -                     0,00 2.399,12             15,00 5.597,94             35,00 5.597,94             35,00 2.399,12             15,00 -                     0,00 -                      0,00

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 25.160,81 5,91 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 15.096,49           60,00 10.064,32            40,00

15 PINTURA 55.933,51 13,14 -                     0,00 -                     0,00 8.390,03             15,00 8.390,03             15,00 8.390,03             15,00 8.390,03             15,00 8.390,03             15,00 13.983,38            25,00

16 SERVIÇOS DIVERSOS 6.373,49 1,50 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     0,00 6.373,49              100,00

17 SERVIÇOS FINAIS 10.316,84 2,42 825,35                8,00 825,35                8,00 825,35                8,00 825,35                8,00 825,35                8,00 825,35                8,00 825,35                8,00 4.539,41              44,00

Total do período 425.638,15   100,00     23.203,26           5,45    14.430,71           3,39    66.652,25           15,66  97.030,65           22,80  89.675,50           21,07  52.684,63           12,38    41.844,93           9,83      40.116,23            9,42      

Acumulado 23.203,26           5,45    37.633,97           8,84    104.286,22         24,50  201.316,87         47,30  290.992,37         68,37  343.676,99         80,74    385.521,92         90,58    425.638,15          100,00  

_________________________

EXPRESSÃO

Engenharia e Construções Ltda.

CNPJ: 91.954.776/0001-04

Eduardo Faggion Schramm 

CPF: 030.632.840-25 

________________________

Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis

CREA RS 109397 

Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CASCA

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ

Endereço: RUA VITORINO MONTEIRO, Nº 458 - CASCA - RS
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