Expressao Engenharia e Construgées Ltda. DATA: 15/09/2023
Rua Barao do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Goncalves/RS

CNPJ: 91.954.776/0001-04

Fone/fax: (54) 99711 2626

e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com

MINISTERID PUBLICO D0 RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E MANUTENGAO - PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CASCA
Cliente: MINISTERIO PUBLICO - PGJ

Endereco: RUA VITORINO MONTEIRO, N2 458 - CASCA - RS

Data Base: mai/2023

item Valor total % Periodo 1 % Periodo 2 % Periodo 3 % Periodo 4 % Periodo 5 % Periodo 6 % Periodo 7 % Periodo 8 %
1 |MOBILIZAGAO 2.281,81 0,54 2.281,81 | 100,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
2 |SERVIGOS TECNICOS E DESPESAS DIVERSAS 9.447,09 2,22 1.511,58 16,00 1.133,65 | 12,00 1.1833,65 | 12,00 1.133,65 | 12,00 1.133,65 | 12,00 1.133,65 12,00 1.138,65 12,00 1.133,65 12,00
3 |INSTALAGOES PROVISORIAS 41.637,98 9,78 16.655,19 | 40,00 - 0,00 4.163,80 | 10,00 8.327,60 | 20,00 8.327,60 | 20,00 4.163,80 10,00 - 0,00 - 0,00
4 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 35.401,37 8,32 1.929,37 5,45 1.200,11 3,39 5.543,85 | 15,66 8.071,51 22,80 7.459,07 | 21,07 4.382,69 12,38 3.479,95 9,83 3.334,81 9,42
5 |PAREDES E PAINEIS 3.170,66 0,74 - 0,00 - 0,00 1.585,33 | 50,00 1.585,33 | 50,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
6 |COBERTURA 57.945,55 13,61 - 0,00 - 0,00 8.691,83 | 15,00 17.383,67 | 30,00 17.383,67 | 30,00 8.691,83 15,00 5.794,56 10,00 - 0,00
7 |IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS 2.678,06 0,63 - 0,00 2.678,06 | 100,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
8 |PISOS INTERNOS 5.226,37 1,23 - 0,00 1.567,91 30,00 2.090,55 | 40,00 1.567,91 30,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
9 |REVESTIMENTOS 114.539,10 26,91 - 0,00 3.436,17 3,00 22.907,82 | 20,00 34.361,73 | 30,00 34.361,73 | 30,00 17.180,87 15,00 2.290,78 2,00 - 0,00
10 [ESQUADRIAS 13.743,30 3,23 - 0,00 - 0,00 2.061,50 | 15,00 4.122,99 | 30,00 4.122,99 | 30,00 2.061,50 15,00 687,17 5,00 687,17 5,00
11 |INSTALAGOES ELETRICAS 13.823,21 3,25 - 0,00 - 0,00 2.073,48 | 15,00 2.073,48 | 15,00 2.073,48 | 15,00 3.455,80 25,00 4.146,96 30,00 - 0,00
12 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 11.964,88 2,81 - 0,00 3.589,46 | 30,00 4.785,95 | 40,00 3.589,46 | 30,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
13 |INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 15.994,12 3,76 - 0,00 - 0,00 2.399,12 | 15,00 5.597,94 | 35,00 5.597,94 | 35,00 2.399,12 15,00 - 0,00 - 0,00
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 25.160,81 5,91 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 15.096,49 60,00 10.064,32 40,00
15 |PINTURA 55.933,51 13,14 - 0,00 - 0,00 8.390,03 | 15,00 8.390,03 | 15,00 8.390,03 | 15,00 8.390,03 15,00 8.390,03 15,00 13.983,38 25,00
16 |SERVICOS DIVERSOS 6.373,49 1,50 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 6.373,49 | 100,00
17 |SERVICOS FINAIS 10.316,84 2,42 825,35 8,00 825,35 8,00 825,35 8,00 825,35 8,00 825,35 8,00 825,35 8,00 825,35 8,00 4.539,41 44,00

Total do periodo 425.638,15 10 23.203,26 97.030,65 89.675,50 52.684,63 40.116,23
Acumulado 2320326 | 545 37.633,97 | 884 104.286,22 | 24,50 201.316,87 | 47,30 290.992,37 | 6837 34367699 | 80,74 38552192 | 90,58 425638,15 | 100,00
A Assi f igital
EXPRESSRO  EDUARDO FAGGION Assinado de forma digtal po
ngenharia € Lonstrugoes a.
CNPJ: 91.954.776/0001-04 SCHRAMM:0306328 SCHRAMM:03063284025
Eduardo Faggion Schramm 4025 Dados: 2023.09.14 13:38:29
CPF: 030.632.840-25 -03'00'
GEORGE ALESSIO Assinado de forma digital por

Eng® Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397

DUARTE

GEORGE ALESSIO DUARTE
VOLKWEIS:66132380078

VOLKWEIS:66132380078 Dados: 2023.09.14 13:39:11 -03'00'
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