Expressado Engenharia e Construgdes Ltda. DATA: 25/09/2023
Rua Barao do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Goncalves/RS

CNPJ: 91.954.776/0001-04

Fone/fax: (54) 99711 2626

e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com

MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E MANUTENGAO - PROMOTORIAS REGIONAIS DO PARTENON
Cliente: MINISTERIO PUBLICO - PGJ

Endereco: AV. CEL APARICIO BORGES, N° 1817 - PORTO ALEGRE - RS

Data Base: jun/2023

item Valor total % Periodo 1 % Periodo 2 % Periodo 3 % Periodo 4 % Periodo 5 % Periodo 6 % Periodo 7 % Periodo 8 %
1 |SERVICOS TECNICOS E DESPESAS DIVERSAS 8.873,56 1,51 1.242,30 | 14,00 1.064,83 | 12,00 1.064,83 | 12,00 1.064,83 | 12,00 1.064,83 | 12,00 1.064,83 | 12,00 1.153,56 | 13,00 1.153,56 | 13,00 100,00
2 |INSTALACOES PROVISORIAS 86.032,95 14,59 15.485,93 | 18,00 12.044,61 | 14,00 12.044,61 | 14,00 12.044,61 | 14,00 11.184,28 | 13,00 11.184,28 | 13,00 12.044,61 | 14,00 - 0,00 100,00
3 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 33.231,44 5,64 1.080,02 | 3,25 2.94098 | 885 461252 | 13,88 417055 | 12,55 5.493,16 | 16,53 562608 | 16,93 474877 | 14,29 4559,35 | 13,72 100,00
4 |COBERTURA 40.711,00 6,91 - 0,00 11.806,19 | 29,00 11.806,19 | 29,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 8.549,31 | 21,00 8.549,31 | 21,00 100,00
5 |IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS 11.247,12 1,91 - 0,00 11.247,12 | 100,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 100,00
6 |PISOS INTERNOS 1.682,40 0,29 - 0,00 - 0,00 841,20 | 50,00 841,20 | 50,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 100,00
7 |REVESTIMENTOS 60.264,63 10,22 - 0,00 10.244,99 | 17,00 10.244,99 | 17,00 10.244,99 | 17,00 10.244,99 | 17,00 9.642,34 | 16,00 9.642,34 | 16,00 - 0,00 100,00
8 |[ESQUADRIAS 6.756,91 1,15 - 0,00 1.148,67 | 17,00 1.148,67 | 17,00 1.148,67 | 17,00 1.148,67 | 17,00 1.081,11 | 16,00 1.081,11 | 16,00 - 0,00 100,00
9 |INSTALAGOES ELETRICAS 8.129,56 1,38 - 0,00 - 0,00 - 0,00 162591 | 20,00 2.438,87 | 30,00 2.438,87 | 30,00 1.62591 | 20,00 - 0,00 100,00
10 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DE INCENDIO|  57.082,22 9,68 - 0,00 - 0,00 - 0,00 2.854,11 | 5,00 25.687,00 | 45,00 28.541,11 | 50,00 - 0,00 - 0,00 100,00
11 |INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 77.888,75 13,21 - 0,00 - 0,00 15.577,75 | 20,00 15.577,75 | 20,00 15.577,75 | 20,00 15.577,75 | 20,00 15.577,75 | 20,00 - 0,00 100,00
12| SERVIGOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 10.652,74 1,81 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 5.326,37 | 50,00 5.326,37 | 50,00 100,00
13|PINTURA 157.571,85 26,73 - 0,00 - 0,00 23.635,78 | 15,00 23.635,78 | 15,00 23.635,78 | 15,00 23.63578 | 15,00 23.635,78 | 15,00 39.392,96 | 25,00 100,00
14|SERVICOS DIVERSOS 16.222,09 2,75 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 16.222,09 | 100,00 100,00
15| SERVICOS FINAIS 13.161,45 2,23 1.184,53 | 9,00 1.184,53 | 9,00 1.184,53 | 9,00 1.184,53 | 9,00 1.184,53 | 9,00 1.184,53 9,00 1.184,53 9,00 4.869,74 | 37,00 100,00

Total do periodo 589.508,67 100,00 18.992,78 51.681,92 82.161,07 g f 99.976,68

18.992,78 3,22 70.674,71 | 11,99 152.835,78 | 25,93 227.228,71 | 38,55 324.888,56 | 55,11 42486524 | 72,07 509.435,28 86,42 589.508,67 [ 100,00

Assinado de forma digital por

EDUARDO FAGGION EDUARDO FAGGION

SCHRAMM:03063284025 SCHRAMM:03063284025
Dados: 2023.09.19 17:03:33 -03'00'

EXPRESSAO

Engenharia e Construgdes Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25

Assinado de forma digital por

GEORGE ALESSIO DUARTE GEORGE ALESSIO DUARTE

VOLKWEIS:66132380078  VOLKWEISG6132380078
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Eng® Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397
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