Expressado Engenharia e Construgdes Ltda.

Rua Barao do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Goncalves/RS

CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.co

m

DATA: 23/11/2023

e

MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E MANUTENGCAO - PROMOTORIAS DE JUSTIGA DE LAJEADO

Cliente: MINISTERIO PUBLICO - PGJ

Endereco: RUA PAULO FREDERICO SCHUMACHER, N2 99 - LAJEADO - RS

Data Base: ago/2023

item Valor total % Periodo 1 % Periodo 2 % Periodo 3 % Periodo 4 % Periodo 5 % Periodo 6 % Periodo 7 % Periodo 8 %
1 |MOBILIZAGAO 2.316,47 0,29 2.316,47 | 100,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
2 |SERVIGOS TECNICOS E DESPESAS DIVERSAS 9.853,57 1,21 1.379,50 14,00 1.182,43 12,00 1.182,43 | 12,00 1.182,43 12,00 1.182,43 | 12,00 1.182,43 12,00 1.280,96 13,00 1.280,96 13,00
3 |INSTALACOES PROVISORIAS 84.426,22 10,40 16.885,24 20,00 10.975,41 13,00 16.040,98 | 19,00 16.040,98 | 19,00 16.040,98 | 19,00 8.442,62 10,00 - 0,00 - 0,00
4 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 35.917,04 4,42 1.023,64 2,85 3.031,40 8,44 5.764,68 | 16,05 6.310,62 17,57 5.057,12 | 14,08 4.784,15 13,32 4.956,55 13,80 4.988,88 13,89
5 |PAREDES E PAINEIS 7.778,83 0,96 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1.944,71 25,00 1.944,71 25,00 1.944,71 25,00 1.944,71 25,00 - 0,00
6 |COBERTURA 129.688,20 15,97 - 0,00 32.422,05 | 25,00 32.422,05 | 25,00 46.687,75 | 36,00 - 0,00 - 0,00 9.078,17 7,00 9.078,17 7,00
7 |IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS 12.062,43 1,49 - 0,00 2.412,49 | 20,00 9.649,94 | 80,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
8 |PISOS INTERNOS 32.570,11 4,01 - 0,00 - 0,00 - 0,00 6.514,02 | 20,00 6.514,02 | 20,00 8.468,23 26,00 11.073,84 34,00 - 0,00
9 |REVESTIMENTOS 72.948,86 8,98 - 0,00 8.753,86 | 12,00 18.237,22 | 25,00 18.237,22 | 25,00 18.237,22 | 25,00 9.483,35 13,00 - 0,00 - 0,00
10 ESQUADRIAS 18.408,62 2,27 - 0,00 1.840,86 | 10,00 4.970,33 | 27,00 3.681,72 | 20,00 3.681,72 | 20,00 1.840,86 10,00 2.393,12 13,00 - 0,00
11|INSTALAGOES ELETRICAS 56.528,07 6,96 - 0,00 - 0,00 5.652,81 10,00 5.652,81 10,00 16.958,42 | 30,00 16.958,42 30,00 11.305,61 20,00 - 0,00
12| INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DE INCENDIO 53.162,77 6,55 - 0,00 6.379,53 12,00 13.290,69 | 25,00 13.290,69 | 25,00 13.290,69 | 25,00 6.911,16 13,00 - 0,00 - 0,00
13  INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO 65.814,24 8,11 - 0,00 - 0,00 13.162,85 | 20,00 13.162,85 | 20,00 13.162,85 | 20,00 13.162,85 20,00 13.162,85 20,00 - 0,00
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 26.987,66 3,32 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 13.493,83 50,00 13.493,83 50,00
15 |PINTURA 167.099,27 20,58 - 0,00 - 0,00 8.354,96 5,00 8.354,96 5,00 16.709,93 | 10,00 33.419,85 20,00 41.774,82 25,00 58.484,74 35,00
16 | SERVICOS DIVERSOS 18.997,48 2,34 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 18.997,48 | 100,00
17 |SERVICOS FINAIS 17.360,16 2,14 1.562,41 9,00 1.562,41 9,00 1.562,41 9,00 1.562,41 9,00 1.562,41 9,00 1.562,41 9,00 1.562,41 9,00 6.423,26 37,00
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EXPRESSAO

Engenharia e Construgdes Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
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