
Expressão Engenharia e Construções  Ltda. DATA: 23/11/2023

Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS

CNPJ: 91.954.776/0001-04

Fone/fax: (54) 99711 2626

e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data Base: ago/2023

Ítem Valor total % Período 1 % Período 2 % Período 3 % Período 4 % Período 5 % Período 6 % Período 7 % Período 8 %

1 MOBILIZAÇÃO 2.316,47 0,29 2.316,47             100,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                       0,00 100,00
2 SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS 9.853,57 1,21 1.379,50             14,00 1.182,43             12,00 1.182,43             12,00 1.182,43             12,00 1.182,43             12,00 1.182,43             12,00 1.280,96             13,00 1.280,96              13,00 100,00
3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 84.426,22 10,40 16.885,24           20,00 10.975,41           13,00 16.040,98           19,00 16.040,98           19,00 16.040,98           19,00 8.442,62             10,00 -                      0,00 -                       0,00 100,00
4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 35.917,04 4,42 1.023,64             2,85 3.031,40             8,44 5.764,68             16,05 6.310,62             17,57 5.057,12             14,08 4.784,15             13,32 4.956,55             13,80 4.988,88              13,89 100,00
5 PAREDES E PAINÉIS 7.778,83 0,96 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 1.944,71             25,00 1.944,71             25,00 1.944,71             25,00 1.944,71             25,00 -                       0,00 100,00
6 COBERTURA 129.688,20 15,97 -                      0,00 32.422,05           25,00 32.422,05           25,00 46.687,75           36,00 -                      0,00 -                      0,00 9.078,17             7,00 9.078,17              7,00 100,00
7 IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS 12.062,43 1,49 -                      0,00 2.412,49             20,00 9.649,94             80,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                       0,00 100,00
8 PISOS INTERNOS 32.570,11 4,01 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 6.514,02             20,00 6.514,02             20,00 8.468,23             26,00 11.073,84           34,00 -                       0,00 100,00
9 REVESTIMENTOS 72.948,86 8,98 -                      0,00 8.753,86             12,00 18.237,22           25,00 18.237,22           25,00 18.237,22           25,00 9.483,35             13,00 -                      0,00 -                       0,00 100,00

10 ESQUADRIAS 18.408,62 2,27 -                      0,00 1.840,86             10,00 4.970,33             27,00 3.681,72             20,00 3.681,72             20,00 1.840,86             10,00 2.393,12             13,00 -                       0,00 100,00
11 INSTALAÇOES ELÉTRICAS 56.528,07 6,96 -                      0,00 -                      0,00 5.652,81             10,00 5.652,81             10,00 16.958,42           30,00 16.958,42           30,00 11.305,61           20,00 -                       0,00 100,00
12 INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO 53.162,77 6,55 -                      0,00 6.379,53             12,00 13.290,69           25,00 13.290,69           25,00 13.290,69           25,00 6.911,16             13,00 -                      0,00 -                       0,00 100,00
13 INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇAO 65.814,24 8,11 -                      0,00 -                      0,00 13.162,85           20,00 13.162,85           20,00 13.162,85           20,00 13.162,85           20,00 13.162,85           20,00 -                       0,00 100,00
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 26.987,66 3,32 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 13.493,83           50,00 13.493,83            50,00 100,00
15 PINTURA 167.099,27 20,58 -                      0,00 -                      0,00 8.354,96             5,00 8.354,96             5,00 16.709,93           10,00 33.419,85           20,00 41.774,82           25,00 58.484,74            35,00 100,00
16 SERVIÇOS DIVERSOS 18.997,48 2,34 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 18.997,48            100,00 100,00
17 SERVIÇOS FINAIS 17.360,16 2,14 1.562,41             9,00 1.562,41             9,00 1.562,41             9,00 1.562,41             9,00 1.562,41             9,00 1.562,41             9,00 1.562,41             9,00 6.423,26              37,00 100,00

Total do período 811.920,00   100,00     23.167,26           2,85    68.560,44           8,44    130.291,36         16,05  142.623,18         17,57  114.342,50         14,08  108.161,05         13,32    112.026,88         13,80    112.747,33          13,89    

Acumulado 23.167,26           2,85    91.727,71           11,30  222.019,06         27,34  364.642,24         44,91  478.984,74         58,99  587.145,79         72,32    699.172,67         86,11    811.920,00          100,00  

_________________________

EXPRESSÃO

Engenharia e Construções Ltda.

CNPJ: 91.954.776/0001-04

Eduardo Faggion Schramm 

CPF: 030.632.840-25 

________________________

Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis

CREA RS 109397 

Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LAJEADO

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ

Endereço: RUA PAULO FREDERICO SCHUMACHER, Nº 99 - LAJEADO - RS
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